

Työvaiheet ja Aikataulu:

TYÖVAIHE	2013	2014												2015	
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Työn käynnistäminen ja lähtöaineistojen hankinta															
Nykytila- ja toimintaympäristöanalyysi															
Palvelutasoanalyysi															
Palvelutaso- ja kehittämistavoitteet															
Liikennejärjestelmän suunnittelu															
Vaikutusten analyysi ja kuvaus															
Raportointi															
- lausuntovaihe															
Osallistuminen															
Kokoukset (8 x työryhmä, 4 x ohjausryhmä)		t	t/s		t	s	t			t	t/s			t/s	t
Työpajat ja keskustelutilaisuudet (4 kpl)															
Alueelliset tilaisuudet (2 x 3 seutua)															
Seminaarit, 1 kpl											S				